

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER

MAS Vladař o.p.s.



„Strategický plán Leader pro období 2007 – 2013“

Valeč, prosinec 2011



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

1. Úvod

1.1. Název MAS, právní forma:

MAS Vladař o.p.s., obecně prospěšná společnost

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF:

23.7.2008

1.3. Základní údaje:

| | Původní stav* | Stav k 31. 12. 2010 |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Počet obcí | 43 | 44 |
| Počet obyvatel | 65797 | 66661 |
| Rozloha MAS (km ²)** | 1426,92 | 1429,37 |
| Počet členů celkem | 51 | 49 |
| veřejný sektor | 18 | 9 |
| neveřejný sektor | 33 | 40 |

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

** zaokrouhloeno na 2 desetinná místa

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL

2.1.1. Popis cílů

Hlavním obecným cílem SPL je **zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území Vladaře**. Tento cíl vychází z Integrované strategie území na období 2007 – 2013, která na základě analýzy strategických záměrů z období 1995 – 2006, SWOT analýzy, rozborů projektových záměrů všech základních článků Vladaře (podnikatelů, NNO, obcí a měst), stanovila následující priority:

- zlepšení kvality života na venkově, jeho obcí a měst, obnova venkovského vzhledu obcí a souběžně i krajiny.**
- snížení extrémně vysoké nezaměstnanosti, stabilizace obyvatel, vytváření příznivých sociálních podmínek každodenního života na venkově**
- systematická podpora pro vytváření partnerství, podpora dobrovolné práce a společenského života na venkově**
- podpora vzdělání a systematické vzdělávání, udržitelné venkovské školství, zabezpečení informací a komunikační strategie venkova**
- podpora podnikání a diverzifikace ekonomiky mikroregionu s maximálním využitím místních zdrojů**
- podpora udržitelného rozvoje zemědělství**
- zachování a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví**

2.1.2. Popis priorit

K dosažení cíle realizací Strategického plánu LEADER v rámci Pravidel IV.1.1. Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 je stanoveno 5 prioritních oblastí a k nim příslušná opatření s dílčími cíli.

- **Obnova a rozvoj vesnic**

Zvyšování konkurence schopnosti venkova. Snižování rozdílů mezi venkovem a městy. Možnost vzniku pracovních příležitostí, a tím snižování nezaměstnanosti. Omezení vylidňování venkova. Vytvoření kvalitnějších podmínek pro podporu zájmu soukromých investorů.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

- **Občanské vybavení a služby**

Zlepšení zanedbaného stavu občanského vybavení a služeb na území Vladaře. Dále v upevnění a zkvalitnění mezilidských vztahů, čemuž může napomoci zajištění zázemí pro společenské, kulturní aktivity a zájmové organizace a spolky.

- **Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova**

Postupná rekonstrukce a obnova památek má i jednoznačný vliv na vztah lidí ke kulturnímu a obdobně i přírodnímu dědictví. Realizované rekonstrukce zvyšují přímo úměrně zájem o rekonstrukce dalších památek. Jednoznačně a velice výrazně mění vzhled obcí což pozitivně ovlivňuje rozvojové aktivity na venkově (zájem soukromých investorů tím se zvyšuje i konkurenční schopnost venkova, vytváří se pracovní příležitosti). Vytvoří se tak podmínky pro komplexní zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území Vladaře. Jedině celkové řešení, tj. obnova venkova na úrovni obcí, péče o krajinu a zde existující památky sníží rozdíly mezi venkovem a městy a tím vytvoří celospolečenský zájem o venkovský prostor.

- **Podpora cestovního ruchu**

Prioritou podpory cestovního ruchu je vytvoření sítě hippostezek, které na sebe vzájemně navazují a v budoucnu propojí již existující hippostezky ve Středočeském kraji s hippostezkami severně v Sasku a západním směrem v Bavorsku. V okolí jednotlivých obcí s vhodným krajinným rázím bude podporován systém poznávacích stezek, které mohou zpestřit nabídku jednotlivých turisticky zajímavých lokalit území Vladaře. Pěší trasy by měly být budovány pro různou náročnost (děti, senioři, dospělí apod.)

- **Vzdělávání a informace**

Cílem projektu je snaha zajistit, jak odborným pracovníkům, tak i žadatelům o dotace, podmínky k dlouhodobému a průběžnému vzdělání tak, aby realizované projekty byly přínosné a vytvářely co největší nadhodnotu, byly dlouhodobě udržitelné a nedocházelo k žádným následným komplikacím.

2.1.3. Popis Fichí

Přehled a popis jednotlivých Fichí dle stavu k 31.12.2010, v rámci kterých předkládají žadatelé své projektové záměry.

Fiche č. 1 – Obnova a rozvoj vesnic na území MAS Vladař

Hlavní opatření: III.2.1.1. – Obnova a rozvoj vesnic

Záměry: a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, c) Územní plány

Cíl Fiche: Zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území Vladaře, jehož převážná část území leží v regionech se soustředěnou podporou státu na období let 2007 - 2013 (dle Usnesení č. 560/2006), strukturálně postiženém okrese Chomutov a hospodářsky slabém okrese Louny, zbytek území Vladaře se nachází ve východní části okresu Karlovy Vary a severní části okresu Plzeň sever. Cílem hlavního opatření je podpora obcí s omezenou možností kofinancování při vytváření lepších životních podmínek pro venkovské obyvatelstvo. Základním cílem je zlepšit stav dopravní a technické infrastruktury, vzhledu obcí.

Žadatelé: Obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

Výše dotace: 90%

Fiche č. 2 – Občanské vybavení a služby na území MAS Vladař

Hlavní opatření: III.2.1.2. – Občanské vybavení a služby

Záměry: a) občanské vybavení a služby, c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Cíl Fiche: Cílem fiche je zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území Vladaře, jehož převážná část území leží v regionech se soustředěnou podporou státu na období let 2007 - 2013 (dle Usnesení č. 560/2006), strukturálně postiženém okrese Chomutov a hospodářsky slabém okrese Louny, zbytek území Vladaře se nachází ve východní části okresu Karlovy Vary a severní části okresu Plzeň sever. Cílem hlavního opatření je podpora obcí s omezenou možností kofinancování při vytváření lepších životních podmínek pro venkovské obyvatelstvo. Základním cílem je pak posílit občanské vybavení a služby, hlavně tam kde chybí. Vytvářet podmínky pro vzdělání, společenské a další aktivity.

Žadatelé: Obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

Výše dotace: 90%

Fiche č. 3 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Hlavní opatření: III.2.2. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Záměry: a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova, b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova, c) Stálé výstavní expozice a muzea

Cíl Fiche: Cílem fiche je zastavit devastaci kulturního přírodního dědictví vytvořit tak podmínky pro komplexní zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území Vladaře. Jedině celkové řešení, to je obnova venkova na úrovni obcí, péče o krajinu a zde existující památky sníží rozdíly mezi venkovem městy, tím vytvoří celospolečenský zájem o venkovský prostor.

Žadatelé: Obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

Výše dotace: 90%, de minimis

Fiche č. 4 – Podpora cestovního ruchu

Hlavní opatření: III.1.3. – Podpora cestovního ruchu

Záměry: a) pěší trasy a hippostezky

Cíl Fiche: Cílem opatření je vytvoření sítě hippostezek, které na sebe vzájemně navazují a v budoucnu propojí již existující hippostezky ve Středočeském kraji s hippostezkami severně v Sasku a západním směrem v Bavorsku. V okolí jednotlivých obcí s vhodným krajinným rázem bude podporován systém poznávacích stezek, které mohou zpestřit nabídku jednotlivých turisticky zajímavých lokalit území Vladaře. Pěší trasy by měly být budovány pro různou náročnost (děti, senioři, dospělí apod.)

Žadatelé: NNO, zájmová sdružení právnických osob, zemědělství podnikatelé, nezemědělství podnikatelé s kratší než dvouletou historií v oblasti cestovního ruchu

Výše dotace: 90%

Fiche č. 5 – Vzdělávání a informace na území MAS Vladař o.p.s.

Hlavní opatření: III.3.1. – Vzdělávání a informace

Cíl Fiche: Cílem projektu je snaha zajistit, jak odborným pracovníkům, tak i žadatelům o dotace, podmínky k dlouhodobému a průběžnému vzdělání tak, aby realizované projekty byly přínosné a vytvářely co největší nadhodnotu, byly dlouhodobě udržitelné a nedocházelo k žádným následným komplikacím.

Žadatelé: Obce, svazky obcí, NNO

Výše dotace: 100%, de minimis

2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován, popis změn

K datu 31.12.2010 nedošlo k žádným významným změnám v SPL (změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů). Tyto změny jsou připravovány pro další období realizace SPL, částečně i na základě této evaluace.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

| | % z rozpočtu (dle platného SPL) | % z rozpočtu (stav k 31.12.2010)* | Podané žádosti | | Schválené žádosti*** | | Proplacené projekty** | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč |
| Fiche 1 | 51,37 | 40,61 | 47 | 28 557 217 | 35 | 17 290 258 | 14 | 7 486 198 |
| Fiche 2 | 11,19 | 35,07 | 38 | 26 878 109 | 24 | 16 711 251 | 6 | 2 433 021 |
| Fiche 3 | 16,37 | 7,53 | 15 | 9 311 982 | 6 | 3 205 888 | 5 | 1 984 662 |
| Fiche 4 | 4,37 | 0 | 1 | 199 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiche 5 | 1,56 | 0 | 1 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adminis. | 15,13 | 16,79 | | | | | | |
| Celkem | 100 | 42 574 874 | 102 | 65 147 108 | 65 | 37 207 397 | 25 | 11 903 881 |

* % ze zázávkované části rozpočtu (projekty s podepsanými Dohodami) + část nárokováná na IV.1.1.

** V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1 ks a součet proplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla proplacena pouze průběžná žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik projektů ještě nebylo dokončeno

*** Rozdíl mezi výší částky u schválených žádostí a údaje zázávkováno (viz bod 2.3.) je dán stažením jednoho projektu žadatelem po jeho schválení před podpisem Dohody (projektu byla schválena dotace 1 779 816,- Kč).

2.3. Alokace

| Stav k 31. 12. 2010 | Celková alokace (Kč) | Alokace IV.1.2 (Kč) | Zazávkováno IV.1.2 (Kč) Podepsány Dohody * | Proplaceno IV.1.2 (Kč)* |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 2008 | 11 679 102 | 9 465 529 | 7 386 036 | 5 943 683 |
| 2009 | 15 682 301 | 13 182 301 | 12 414 294 | 5 537 739 |
| 2010 | 18 358 192 | 15 858 192 | 15 627 251 | 422 459 |
| Celkem | 45 719 595 | 38 506 022 | 35 427 581 | 11 903 881 |

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

2.4. Výzvy

| | 1. výzva (od 18.9. – do 19.9.2008) | 2. výzva (od 19.1. – do 20.1.2009) | 3. výzva (od 23.4. – do 24.4.2009) | 4. výzva (od 24.9. – do 25.9.2009) |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fiche 1 | x | x | x | x |
| Fiche 2 | x | x | x | x |
| Fiche 3 | x | x | x | |
| Fiche 4 | x | | | |
| Fiche 5 | x | x | x | x |

| | 5. výzva (od 21.1. – do 22.1.2010) | 6. výzva (od 3.5. – do 21.5.2010) | 7. výzva (od 11.10. – do 12.10.2010) | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fiche 1 | x | x | | |
| Fiche 2 | x | x | | |
| Fiche 3 | x | x | x | |
| Fiche 4 | | x | | |
| Fiche 5 | x | | | |

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny

3. Metodický přístup

3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)

Jako zdroje údajů pro zodpovídání hodnotících otázek byly využity:



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

- Výstupy činnosti monitorovacího výboru
- Úzká spolupráce s manažery mikroregionů
- Rozhovory s představiteli obcí a měst, podnikateli a zástupci NNO
- Konzultace s žadateli a příjemci dotačních prostředků
- Setkání s veřejností v rámci realizovaných školení a společenských akcí

3.2. Monitorovací indikátory

| Monitorovací indikátor | Plánovaná hodnota dle původního SPL | Plánovaná hodnota dle platného SPL | Stav plnění k 31. 12. 2010 | % dosažení cílové hodnoty |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| cesty IV. třídy | 1,64 km | 1,64 km | 2,29 km | 139,51% |
| polní cesty | 1 km | 1 km | 0 km | 0 % |
| vedení, osvětlení, světla | 1,6 km | 1,6 km | 0 km | 0 % |
| vzhled obce, (zeleně) (lokality a plocha) | 12500 m2 | 12500 m2 | 7 859 m2 | 62,87 % |
| mobiliář | 20 ks | 20 ks | 13 ks | 65 % |
| územní plán | 3 ks | 3 ks | 0 ks | 0 % |
| stavby (objekty) | 500 m3 | 500 m3 | 1653,5 m3 | 330,7 % |
| vybavení center | 400 m3 | 400 m3 | 0 m3 | 0 % |
| počet studií (souplesů) | 15 | 15 | 0 | 0 % |
| stavby | 1100 m3 | 1100 m3 | 755,13 m3 | 68,65 % |
| expoze | 2 | 2 | 1 | 50 % |
| turistické stezky | 3,5 km | 3,5 km | 0 | 0 % |
| hippostezky | 3,5 km | 3,5 km | 0 | 0 % |
| celkový počet vzdělávacích dnů | 20 | 20 | 0 | 0 % |
| celkový počet účastníků, kteří ukončili studium | 100 | 100 | 0 | 0 % |

Data pro hodnocení plnění monitorovacích indikátorů ve výše uvedené tabulce jsou kalkulována pouze z k datu 31.12.2010 již proplacených projektů (25 projektů). Předmětem 8 z těchto 25 projektů navíc nejsou monitorované indikátory. Jedná se zejména o projekty řešící obecní rozhlas, zázemí pro společenské a kulturní akce, rekonstrukci a vybudování nových chodníků a parkovišť, dětských hřišť a výměnu oken v budovách občanského vybavení.

Dalších 39 projektů je k 31.12.2010 zázavazkováno a je předpokládáno jejich úspěšné dokončení a proplacení.

3.3. Hodnotící otázky

3.3.1. Povinné hodnotící otázky:

- 3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
- 3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?
- 3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?
- 3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?
- 3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

3.3.2. Zvolené hodnotící otázky:

- 3.3.2.1. Do jaké míry přispěla podpora ke zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí?



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

- 3.3.2.2. Do jaké míry přispěla podpora ke zlepšení občanské vybavenosti a služeb v obcích?
- 3.3.2.3. Do jaké míry přispěla podpora k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova na řešeném území?
- 3.3.2.4. Přispěla podpora k rozšíření sítě hippostezek a pěších tras na řešeném území?
- 3.3.2.5. Přispěla podpora k realizaci vzdělávacích projektů pro potenciální žadatele a odborné pracovníky?
- 3.3.2.6. Napomohla podpora schopnosti žadatelů zpracovat a realizovat projekty po administrativní stránce?
- 3.3.2.7. Je podpora v rámci SPL rozložena rovnoměrně na celé území MAS?
- 3.3.2.8. Jsou prostředky na administrativu (zabezpečení činnosti sekretariátu MAS) čerpány efektivně a v souladu se SPL?

3.4. Způsob, jak budou zodpovídaný hodnotící otázky

Hodnotící otázky budou zodpovídaný na základě analýzy relevantních dat a ukazatelů. Zejména budou využity výstupy podrobné analýzy podpořených projektů, vycházející z výše uvedených zdrojů údajů (3.1.).

4. Odpovědi na hodnotící otázky

4.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?

4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

V rámci doposud podpořených projektů nebylo vytvořeno ani plánováno vytvořit žádné nové pracovní místo. Zásadním faktorem je nerovnováha rizik vyhodnocovaných žadateli s ohledem na závazek pětileté udržitelnosti pracovního místa v kontextu nepříznivého vývoje ekonomiky a objemu získaných dotačních prostředků na projekt. Přímá tvorba pracovních míst není v rámci SPL stanovena jako priorita a je řešena nepřímo formou snahy o zlepšení konkurenceschopnosti venkova vůči městům z pohledu kvality dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a služeb a atraktivity života na venkově obecně. Snížení nezaměstnanosti je jednou z priorit ISÚ a je MAS dlouhodobě a aktivně řešeno.

4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku

Podpora přímo nenapomohla k dalším pracovním příležitostem v regionu. Nepřímé vlivy na zvýšení počtu pracovních příležitostí jsou zřejmé, ale těžko měřitelné a hodnotitelné.

4.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?

4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Celkem 13 z 64 zázávkovaných projektů prokazatelně napomohlo zavádění víceodvětvových přístupů v regionu. Jedná se zejména o projekty řešící zázemí pro společenské, kulturní a sportovní akce, které jsou následně realizovány ve spolupráci mezi subjekty zejména z veřejného a neziskového sektoru. Dalším příkladem spolupráce veřejného a neziskového sektoru jsou projekty realizované NNO, kde obec pomáhá s kofinancováním. Přímá podpora soukromého sektoru je v současné době v rámci SPL značně omezena pouze na Fichi č. 4, kde byla doposud podána pouze jedna žádost o dotaci, která ale nespĺnila administrativní požadavky. Tato nerovnováha je řešena zvýšenou podporou soukromého sektoru v rámci ISÚ a přípravou rozšíření jeho možností v rámci SPL v dalším období. Podporou přípravy a realizace partnerských projektů již od fáze záměrů se MAS intenzivně zabývá a již nyní je z konzultací a zájmu potenciálních žadatelů zřejmé, že počet těchto projektů bude v následujícím období výrazně stoupat.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku

Více než 20% podpořených projektů je připraveno, realizováno nebo následně využíváno subjekty z různých odvětví místního hospodářství, zejména veřejného a neziskového sektoru. Trend partnerských projektů je vzestupný i s ohledem na zaměření SPL, nepřipravenost subjektů z neziskového sektoru v počátku hodnoceného období a systematickou podporu MAS. Míru pomoci podpory k zavádění víceodvětvových přístupů v regionu hodnotíme jako významnou.

4.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?

4.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Celkem 11 z 64 zazávazkovaných projektů obsahuje inovační prvky lokálního charakteru. Žádný z podpořených projektů nevykazuje inovační prvky nebo přístupy celorepublikového nebo mezinárodního charakteru. V hodnoceném období 2008-2010 se fenoménem inovačních projektů staly bezdrátové místní rozhlas, kde inovace spočívá zejména v moderní využití technologii této komunikační platformy, jejích funkcích (napojení na JSVV, rozesílání SMS, atd.), relativní finanční nenáročnosti a možnostech implementace i v doposud obtížně dosažitelných spádových obcích. Dalším příkladem inovativního projektu je podpořené nově vzniklé environmentální vzdělávací centrum vzniklé v prostorách bývalých maštalích státního zámku ve Valči, které je provozováno neziskovou organizací AREA viva a je svým zaměřením v rámci řešeného území unikátní.

4.3.2. Odpověď na hodnotící otázku

Vzhledem ke skladbě a orientaci SPL hodnotíme procento projektů s inovačními prvky jako významné. Kladně hodnotíme i pružnou reakci žadatelů na místní akční skupinou realizovaný přenos příkladu dobré praxe v případě projektů řešících bezdrátové místní rozhlas. Z hlediska významu podpory k zavádění inovačních přístupů v regionu lze konstatovat značný význam s přihlédnutím k faktu, že projekty s inovačními prvky byly realizovány v 10 z 44 obcí řešeného území.

4.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

4.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Z 64 zazávazkovaných projektů je 18 cíleno primárně nebo částečně na mladé lidi do 30 let, a je u nich prokazatelný vliv na zvýšení zapojení mladých lidí do dění v regionu. Jedná se o projekty řešící zázemí pro společenské, kulturní a sportovní akce (materiálně-technické, tělocvičny, hřiště) nebo rekonstrukce ZŠ a MŠ. Žadatelé a realizátoři projektů jsou většinou obce, které ve spolupráci s MAS zapojují mladé lidi zejména do přípravných fází projektů formou zjišťování jejich priorit a potřeb metodou komunitního plánování. Mezi na mladé lidi zaměřené projekty nepočítáme takové, jež jsou zaměřeny na celé věkové spektrum obyvatel (komunikace, osvětlení, místní rozhlas, zeleň, kulturní dědictví apod.), které sice v důsledku mají i na tuto cílovou skupinu pozitivní dopad, ale spíše sekundárního charakteru. Je registrován i postupně se zvyšující zájem mladých lidí aktivně se podílet na dění v regionu, zejména v oblasti kulturně-spoločenských a sportovních aktivit.

4.4.2. Odpověď na hodnotící otázku

Podpora jednoznačně napomohla většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu, zejména v přípravných fázích projektových záměrů a v oblasti pořádání a účasti na kulturně-spoločenských a sportovních aktivitách. Pozitivním dopadem podpory je také zkvalitnění zázemí pro vzdělávání této cílové skupiny.

4.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Z 64 zazávazkovaných projektů je 9 cíleno primárně nebo částečně na ženy, a je u nich prokazatelný vliv na zvýšení zapojení žen do dění v regionu. Jedná se o projekty řešící zázemí pro společenské, kulturní a sportovní akce (materiálně-technické, kulturní domy, dětská hřiště). Mezi na ženy zaměřené projekty nepočítáme takové, jež jsou zaměřeny na celé věkové spektrum obyvatel (komunikace, osvětlení, místní rozhlas, zeleň, kulturní dědictví apod.), které sice v důsledku mají i na tuto cílovou skupinu pozitivní dopad, ale spíše sekundárního charakteru.

4.5.2. Odpověď na hodnotící otázku

Podpora jednoznačně napomohla většímu zapojení žen do dění v regionu, stejně jako u mladých lidí zejména v přípravných fázích projektových záměrů a v oblasti volnočasových aktivit.

4.6. Do jaké míry přispěla podpora ke zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí?

4.6.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Na MAS bylo v hodnoceném období podáno celkem 47 žádostí o realizaci projektů řešících zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí. 35 z těchto projektů bylo vybráno k podpoře a následně zazávazkováno. 15 z nich již bylo realizováno a k datu 31.12.2010 také proplaceno. Plánovaná výše čerpání 51,37% rozpočtu byla v hodnoceném období 2008-2010 splněna pouze částečně. Aktuální výše čerpání rozpočtu prostřednictvím zazávazkovaných projektů ve Fichi č. 1 je 40,61%.

| Monitorovací indikátor | Plánovaná hodnota dle původního SPL | Plánovaná hodnota dle platného SPL | Stav plnění k 31. 12. 2010 | % dosažení cílové hodnoty |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| cesty IV. třídy | 1,64 km | 1,64 km | 2,29 km | 139,51% |
| polní cesty | 1 km | 1 km | 0 km | 0 % |
| vedení, osvětlení, světla | 1,6 km | 1,6 km | 0 km | 0 % |
| vzhled obce, (zeleň) (lokality a plocha) | 12500 m ² | 12500 m ² | 7 859 m ² | 62,87 % |
| mobiliář | 20 ks | 20 ks | 13 ks | 65 % |
| územní plán | 3 ks | 3 ks | 0 ks | 0 % |

V tabulce jsou uvedena % dosažení cílových hodnot monitorovacích indikátorů u Fiche č. 1.

4.6.2. Odpověď na hodnotící otázku

Míra přispění podpory ke zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí je prozatím hodnocena jako nadprůměrná. S nižšími nároky na procento čerpání rozpočtu je již polovina monitorovacích indikátorů splněna na více než 50%, jeden dokonce na 139,51%. S ohledem na dalších 20 zazávazkovaných a k 31.12.2011 ještě neproplacených projektů, bude nutno přehodnotit a provést korekci plánovaných hodnot, zejména u kritérií cesty IV. třídy, vzhled obce a mobiliář, kde je předpoklad výrazného překročení. Kritéria vedení, osvětlení, světla a územní plán budou pravděpodobně naplněna v souladu s plánem, či mírně překročena. Kritérium polní cesty bude zřejmě navrženo na zrušení, vzhledem k dosavadnímu prakticky nulovému zájmu o tento typ projektů. Zároveň registrujeme potřebu doplnit několik dalších monitorovacích kritérií, zejména pro projekty týkající se obecních rozhlasů, zázemí pro společenské a kulturní akce, rekonstrukci a vybudování nových chodníků a parkovišť, jež nejsou v rámci SPL doposud definována.

4.7. Do jaké míry přispěla podpora ke zlepšení občanské vybavenosti a služeb v obcích?

4.7.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Na MAS bylo v hodnoceném období podáno celkem 38 žádostí o realizaci projektů řešících zlepšení občanské vybavenosti a služeb v obcích. 23 z těchto projektů bylo vybráno k podpoře a následně zazávazkováno. 6 z nich již bylo realizováno a k datu 31.12.2010 také proplaceno. Plánovaná výše



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

čerpání 11,19% rozpočtu byla v hodnoceném období 2008-2010 výrazně překročena. Aktuální výše čerpání rozpočtu prostřednictvím zazávazkovaných projektů ve Fichi č. 2 je 35,07%.

| Monitorovací indikátor | Plánovaná hodnota dle původního SPL | Plánovaná hodnota dle platného SPL | Stav plnění k 31. 12. 2010 | % dosažení cílové hodnoty |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| stavby (objekty) | 500 m ³ | 500 m ³ | 1653,5 m ³ | 330,7 % |
| vybavení center | 400 m ³ | 400 m ³ | 0 m ³ | 0 % |

V tabulce jsou uvedena % dosažení cílových hodnot monitorovacích indikátorů u Fiche č. 2.

4.7.2. Odpověď na hodnotící otázku

Míra příspěví podpory ke zlepšení občanské vybavenosti a služeb v obcích je, s ohledem na enormní zájem žadatelů o realizaci projektů v tomto opatření, široké spektrum možných projektových záměrů a s tím související výrazné překročení plánované výše přiděleného rozpočtu, hodnocena jako výrazně nadprůměrná. U monitorovacích indikátorů, i s ohledem na dalších 17 ještě neproplacených zazávazkovaných projektů a očekávaný přetrvávající zájem žadatelů o toto opatření, bude nutno provést přehodnocení a následnou korekci plánovaných hodnot. Zároveň je uvažováno o změně měrné jednotky u obou indikátorů, vzhledem k neadekvátní vypovídající hodnotě a obtížné měřitelnosti zvoleného m³ obzvláště u projektů řešících částečné rekonstrukce staveb (topení, okna, fasády, apod.). Také registrujeme potřebu doplnit několik dalších monitorovacích kritérií, zejména pro projekty týkající se např. dětských hřišť a materiálně-technického vybavení pro pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, jež doposud nejsou v SPL definována.

4.8. Do jaké míry přispěla podpora k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova na řešeném území?

4.8.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Na MAS bylo v hodnoceném období podáno celkem 15 žádostí o realizaci projektů řešících ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. 6 z těchto projektů bylo vybráno k podpoře a následně zazávazkováno. 5 z nich již bylo realizováno a k datu 31.12.2010 také proplaceno. Plánovaná výše čerpání 16,37% rozpočtu byla prozatím naplněna pouze částečně. Aktuální výše čerpání rozpočtu prostřednictvím zazávazkovaných projektů ve Fichi č. 3 je 7,53%.

| Monitorovací indikátor | Plánovaná hodnota dle původního SPL | Plánovaná hodnota dle platného SPL | Stav plnění k 31. 12. 2010 | % dosažení cílové hodnoty |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| počet studií (soutěží) | 15 | 15 | 0 | 0 % |
| stavby | 1100 m ³ | 1100 m ³ | 755,13 m ³ | 68,65 % |
| expoze | 2 | 2 | 1 | 50 % |

V tabulce jsou uvedena % dosažení cílových hodnot monitorovacích indikátorů u Fiche č. 3.

4.8.2. Odpověď na hodnotící otázku

Míra podpory ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova na řešeném území je prozatím plněna v relativním souladu s parametry nastavenými v SPL. S nižšími nároky na procento čerpání rozpočtu jsou již dva ze tří monitorovacích indikátorů splněny na více než 50%, přičemž není kalkulováno s jedním zazávazkovaným, prozatím neproplaceným projektem. Pouze indikátor počtu vytvořených studií (soutěží), prozatím není naplňován vůbec a vzhledem k prakticky nulovému registrovanému zájmu o tento typ projektu nebude pravděpodobně naplněn ani v druhé polovině realizace SPL. Zároveň je uvažováno o změně měrné jednotky u indikátoru stavby, vzhledem k neadekvátní vypovídající hodnotě a obtížné měřitelnosti zvoleného m³ obzvláště u projektů řešících částečné rekonstrukce či restaurování staveb (sloupy, drobné sakrální stavby, sochy, kaple).

4.9. Přispěla podpora k rozšíření sítě hippostezek a pěších tras na řešeném území?



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

4.9.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Na MAS byla podána pouze jedna žádost o realizaci projektu řešícího pěší trasy, konkrétně rozšíření jejich zázemí, která byla sice MAS vybrána k podpoře, ale následně bohužel vyřazena na základě administrativní kontroly SZIF. Plánovaná výše čerpání 4,37% rozpočtu na podporu této priority dle platného SPL tak doposud nebyla naplněna. Aktuální výše čerpání rozpočtu prostřednictvím projektů ve Fichi č. 4 je 0%.

| Monitorovací indikátor | Plánovaná hodnota dle původního SPL | Plánovaná hodnota dle platného SPL | Stav plnění k 31. 12. 2010 | % dosažení cílové hodnoty |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| turistické stezky | 3,5 km | 3,5 km | 0 | 0 % |
| hippostezky | 3,5 km | 3,5 km | 0 | 0 % |

V tabulce jsou uvedena % dosažení cílových hodnot monitorovacích indikátorů u Fiche č. 4.

Zásadním důvodem pro malý zájem o tuto prioritu bylo také nevhodné nastavení pravidel z hlediska majetkoprávních vztahů k místu realizace projektu, které bylo v průběhu realizace SPL upraveno.

4.9.2. Odpověď na hodnotící otázku

Podpora v hodnoceném období nepřispěla k rozšíření sítě hippostezek a pěších tras na řešeném území.

4.10. Přispěla podpora k realizaci vzdělávacích projektů pro potenciální žadatele a odborné pracovníky?

4.10.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Na MAS byla podána pouze jedna žádost o realizaci vzdělávacího projektu, která bohužel nespĺňovala jedno z kritérií přijatelnosti. Plánovaná výše čerpání 1,56% rozpočtu na podporu této priority dle platného SPL tak doposud nebyla naplněna. Aktuální výše čerpání rozpočtu prostřednictvím projektů ve Fichi č. 5 je 0%.

| Monitorovací indikátor | Plánovaná hodnota dle původního SPL | Plánovaná hodnota dle platného SPL | Stav plnění k 31. 12. 2010 | % dosažení cílové hodnoty |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| celkový počet vzdělávacích dnů | 20 | 20 | 0 | 0 % |
| celkový počet účastníků, kteří ukončili studium | 100 | 100 | 0 | 0 % |

V tabulce jsou uvedena % dosažení cílových hodnot monitorovacích indikátorů u Fiche č. 5.

4.10.2. Odpověď na hodnotící otázku

Podpora alokovaná na opatření IV.1.2. v hodnoceném období 2008-2010 prozatím nepřispěla k realizaci vzdělávacích projektů pro potenciální žadatele a odborné pracovníky. MAS Vladař se ale od roku 2009 účastní mezinárodního vzdělávacího projektu Hovořme s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme, podpořeného v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce mezi MAS, řešícího prakticky identickou problematiku a systematicky podporuje žadatelů a odborné pracovníky v rámci opatření IV.1.1.

4.11. Napomohla podpora schopnosti žadatelů zpracovat a realizovat projekty po administrativní stránce?

4.11.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

V počátku realizace SPL byla připravenost žadatelů podat a následně úspěšně realizovat své projektové záměry poměrně špatná. Někteří sice měli určitou zkušenost s předchozími programy LEADER ČR, ale zejména administrativní změny oproti těmto programům byly zásadního charakteru.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Problémem v tomto období bylo také malé množství projektových záměrů připravených na podání žádosti o dotaci po technické stránce (technické dokumentace, stavební povolení). O faktu nízké akceschopnosti svědčí i malý převis podaných žádostí v prvním roce realizace SPL a vysoké procento chybovosti po administrativní stránce.

| Přehled vývoje převisu žádostí nad možnou alokací a chybovosti vybraných projektů | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Rok | Podané žádosti (Kč) | Alokace IV.1.2 (Kč) | % převisu podaných žádostí nad alokací | Vybraných MAS k podpoře (počet) | Vyřazených SZIF | % vyřazených SZIF |
| 2008 | 11 158 599 | 9 465 529 | 17,89% | 10 | 1 | 10,00% |
| 2009 | 27 592 665 | 13 182 301 | 109,32% | 26 | 1 | 3,85% |
| 2010 | 26 395 844 | 15 858 192 | 66,45% | 31 | 2 | 6,45% |
| Celkem | 65 147 108 | 38 506 022 | 69,19% | 67 | 4 | 5,97% |

Z těchto důvodů přistoupila MAS k intenzivní přípravě potenciálních žadatelů, manažerů mikroregionů a pracovníků MAS, včetně individuálních konzultací připravovaných projektových záměrů a pomoci při zpracování žádostí o dotace, realizaci projektů a následně podání žádostí o proplacení.

4.11.2. Odpověď na hodnotící otázku

Podpora napomohla velmi významně schopnosti žadatelů zpracovat a realizovat projekty po administrativní stránce, jak je patrné z výše uvedené analýzy dat. Významně vzrostl převis podaných žádostí o dotaci nad přidělenou alokací na projekty IV.1.2 a snížilo se procento projektů, vyřazených SZIF na základě administrativní kontroly (2 projekty vyřazené SZIF v roce 2010 byly vyřazené z důvodu neopravení chyb žadatelem v rámci administrativní kontroly, což je faktor, který nebylo možno ovlivnit). Většina projektů žadatelů je zpracovávána manažery mikroregionů za podpory pracovníků MAS a zároveň je žadatelům poskytován maximální servis při následné realizaci a administrativním zpracování žádostí o proplacení. Z těchto důvodů byly zatím v hodnoceném období všechny zazávkované projekty, jež byly realizovány, následně také proplaceny, kromě jednoho, u kterého vznikl administrativní problém na straně MAS při procesu hodnocení výběrovou komisí a pochybení je v současnosti řešeno řídicím orgánem.

4.12. Je podpora v rámci SPL rozložena rovnoměrně na celé území MAS?

4.12.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

| Analýza rozložení dotačních prostředků na území MAS Vladař (vybrané/zazávkované/proplacené projekty k 31.12.2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|----------|-----------|
| Mikroregion | Žadatel | 2008 | | 2009 | | | | 2010 | | | | | | Celkem | | | |
| | | 1. výzva | | 2. výzva | | 3. výzva | | 4. výzva | | 5. výzva | | 6. výzva | | | | 7. výzva | |
| | | P | Dotace | P | Dotace | P | Dotace | P | Dotace | P | Dotace | P | Dotace | P | Dotace | P | Dotace |
| Mikroregion Nechraničko | Obec Březno | | | 1 | 733 613 | | | | | 1 | 277 200 | | | | | 2 | 1 010 813 |
| | Obec Chbany | | | | | 1 | 289 162 | | | 1 | 585 000 | | | | | 2 | 874 162 |
| | Obec Rokle | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Město Žatec | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Město Kadaň | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Celkem mikroregion | | 0 | 0 | 1 | 733 613 | 1 | 289 162 | 0 | 0 | 2 | 862 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 884 975 |
| Mikroregion Radonice | Obec Radonice | 2 | 551 642 | | | 1 | 419 785 | 1 | 432 082 | 2 | 1 080 125 | 2 | 1 223 217 | | | 8 | 3 706 851 |
| | Obec Libědice | | | | | 1 | 743 769 | 1 | 231 696 | | | 1 | 214 830 | | | 3 | 1 190 295 |
| | Obec Pětipsy | | | 1 | 153 277 | | | | | | | | | | | 1 | 153 277 |
| | Obec Vilémov | | | 2 | 690 540 | 1 | 64 421 | | | 1 | 275 400 | 1 | 623 853 | | | 5 | 1 654 214 |
| | Obec Veliká Ves | | | | | | | | | 1 | 611 550 | | | | | 1 | 611 550 |



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|
| | Obec Račetice | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Město Mašův | | | | | | | | 1 | 132 127 | | | | 1 | 132 127 | | |
| | Mikroregion Radonicko | | | 1 | 582 353 | | | | | | | | | 1 | 582 353 | | |
| Celkem mikroregion | | 2 | 551 642 | 4 | 1 426 170 | 3 | 1 227 975 | 2 | 663 778 | 4 | 1 967 075 | 5 | 2 194 027 | 0 | 20 | 8 030 667 | |
| Mikroregion Žatecko | Obec Lišany | 1 | 423 810 | | | | | | | | | | | 1 | 423 810 | | |
| | Obec Staňkovice | 1 | 708 770 | | | | | | | | | | | 1 | 708 770 | | |
| | Obec Deštnice | | | 1 | 992 889 | | | | 1 | 441 000 | | | | 2 | 1 433 889 | | |
| | Obec Nové Sedlo | | | 1 | 105 379 | 2 | 438 400 | | 1 | 260 296 | | | | 4 | 804 075 | | |
| | Obec Bitozeves | | | | | | | | 1 | 1 460 557 | | | | 1 | 1 460 557 | | |
| | Obec Blažim | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Obec Čeradice | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Obec Holedeč | | | | | | | | | | 1 | 406 800 | | 1 | 406 800 | | |
| | Obec Lenešice | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Obec Liběšice | | | | | | | | | 1 | 1 086 127 | | | 1 | 1 086 127 | | |
| | Obec Libočany | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Obec Libořice | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Obec Měcholupy | | | | | 1 | 123 735 | | | | | | | 1 | 123 735 | | |
| | Obec Tuchořice | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Obec Výškov | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| Obec Žizelice | | | | 1 | 700 292 | 1 | 161 424 | | | | | | | 2 | 861 716 | | |
| Celkem mikroregion | | 2 | 1 132 580 | 3 | 1 798 560 | 4 | 723 559 | 0 | 0 | 4 | 3 247 980 | 1 | 406 800 | 0 | 14 | 7 309 479 | |
| Samostatné obce Podbořanska | Obec Lubenec | 1 | 731 398 | 1 | 568 701 | | | | | | | | | 2 | 1 300 099 | | |
| | Obec Krásný Dvůr | | | 1 | 864 591 | | | 1 | 171 000 | | | 2 | 624 510 | 4 | 1 660 101 | | |
| Celkem mikroregion | | 1 | 731 398 | 2 | 1 433 292 | 0 | 0 | 1 | 171 000 | 0 | 0 | 2 | 624 510 | 0 | 6 | 2 960 200 | |
| Svazek obcí Doupovské hory | Obec Andělská Hora | | | | | | | | 1 | 1 383 615 | 1 | 450 000 | | 2 | 1 833 615 | | |
| | Obec Verušičky | | | | | | | | | | 1 | 387 000 | | 1 | 387 000 | | |
| | Obec Valeč | | | | | | | | | | 1 | 198 000 | | 1 | 198 000 | | |
| | Obec Čichalov | | | | | | | | | | 1 | 180 900 | | 1 | 180 900 | | |
| | Obec Chyše | | | | | | | | 1 | 815 754 | | | | 1 | 815 754 | | |
| | Obec Pšov | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Obec Šemnice | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Obec Štědrá | | | | | | | | 1 | 343 217 | 1 | 272 250 | | 2 | 615 467 | | |
| | Město Toužim | 1 | 1 055 389 | 1 | 1 143 360 | | | 1 | 241 294 | 1 | 1 331 478 | 1 | 355 500 | 5 | 4 127 021 | | |
| | Město Žlutice | 1 | 160 763 | | | | | | | | | | | 1 | 160 763 | | |
| | AREA viva | | | | | | | | 1 | 765 738 | | | | 1 | 765 738 | | |
| | Cesta z města, o.s. | 1 | 801 000 | | | | | | | | | | | 1 | 801 000 | | |
| Celkem mikroregion | | 3 | 2 017 152 | 1 | 1 143 360 | 0 | 0 | 2 | 1 007 032 | 4 | 3 874 064 | 6 | 1 843 650 | 0 | 16 | 9 885 258 | |
| Manětínsko - Nečtínský mikroregion | Obec Štichovice | 1 | 1 510 911 | | | | | | | | | | | 1 | 1 510 911 | | |
| | Obec Nečtiny | | | 1 | 607 457 | | | | | | | | | 1 | 607 457 | | |
| | Město Manětín | | | 1 | 929 152 | | | | | | 1 | 606 944 | | 2 | 1 536 096 | | |
| | Jezd. klub Medový ranč. | | | | | | | | | | | | 1 | 207 000 | 1 | 207 000 | |
| Celkem mikroregion | | 1 | 1 510 911 | 2 | 1 536 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 606 944 | 1 | 207 000 | 5 | 3 861 464 |
| ÚÚVÚ Hradiště | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Celkem mikroregion | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Celkem MAS Vladař | | 9 | 5 943 683 | 13 | 8 071 604 | 8 | 2 240 696 | 5 | 1 841 810 | 14 | 9 951 319 | 15 | 5 675 931 | 1 | 207 000 | 65 | 33 932 043 |


| | |
|--|-------------------------------------------------|
| | Realizované a proplacené projekty |
| | Zazávazkované, ale ještě neproplacené projekty |
| | Projekty vybrané VK, zatím bez podepsané Dohody |



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

| Rozložení dotací dle mikroregionů (k 31.12.2010) | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Svazek obcí Doupovské hory | 9 885 258 |
| Manětínsko - Nečtinský mikroregion | 3 861 464 |
| Mikroregion Žatecko | 7 309 479 |
| Samostatné obce Podbořanska | 2 960 200 |
| Mikroregion Radonicko | 8 030 667 |
| Mikroregion Nechranicko | 1 884 975 |
| ÚÚVÚ Hradiště | 0 |
| Celkem | 33 932 043 |



Údaje v obou výše uvedených tabulkách a grafu kombinují údaje vybraných, zázávkovaných a proplacených projektů ke dni 31.12.2010.

4.12.2. Odpověď na hodnotící otázku

Rovnoměrnost rozložení podpory na řešeném území lze v období 2008-2010 hodnotit pozitivně, zejména s ohledem na pouze 14 z celkového počtu 44 obcí, na jejichž území doposud nebyl v rámci SPL podpořen žádný projekt. 2 z těchto obcí již navíc žádost o dotaci na MAS v opatření IV.1.2. v hodnoceném období podaly. Specifické je území Vojenského újezdu Hradiště, jež doposud také prostřednictvím MAS Vladař žádnou podporu nezískalo. Nejaktivnější co do počtu podpořených projektů je obec Radonice s 8 podpořenými projekty, co do výše podpory pak město Toužim s 4 127 021,- Kč získané podpory.

4.13. Jsou prostředky na administrativu (zabezpečení činnosti sekretariátu MAS) čerpány efektivně a v souladu se SPL?

4.13.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

| Přehled čerpání prostředků na administrativu vůči celkovým ročním alokacím | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| Rok | Celková alokace | Skutečně nárokováno na IV.1.1. | % |
| 2008 | 11 679 102 | 2 156 028 | 18,46% |
| 2009 | 15 682 301 | 2 499 790 | 15,94% |
| 2010 | 18 358 192 | 2 491 475 | 13,57% |
| Celkem | 45 719 595 | 7 147 293 | 15,63% |

V tabulce je zpracován přehled čerpání a procentuální podíl prostředků využitých na administrativu vůči celkovým ročním alokacím finančních prostředků pro MAS.

| Přehled čerpání prostředků na administrativu vůči součtu zázávkovaných projektů IV.1.2 a nákladům na administrativu | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Rok | Zázávkováno IV.1.2 | | | | | Administrativa IV.1.1 | Celkem | % |
| | Fiche č. 1 | Fiche č. 2 | Fiche č. 3 | Fiche č. 4 | Fiche č. 5 | | | |
| 2008 | 5 587 947 | 0 | 1 798 089 | 0 | 0 | 2 156 028 | 9 542 064 | 22,59% |
| 2009 | 5 507 517 | 5 498 978 | 1 407 799 | 0 | 0 | 2 499 790 | 14 914 084 | 16,76% |
| 2010 | 6 194 794 | 9 432 457 | 0 | 0 | 0 | 2 491 475 | 18 118 726 | 13,75% |
| Celkem | 17 290 258 | 14 931 435 | 3 205 888 | 0 | 0 | 7 147 293 | 42 574 874 | 16,79% |



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

V tabulce je zpracován přehled čerpání a procentuelní podíl prostředků využitých na administrativu vůči součtu výše dotačních prostředků zazávazkovaných na projekty IV.1.2 a prostředků využitých na administrativu IV.1.1.

Dle finančního plánu v SPL je na administrativu IV.1.1. vyčleněno na celé období 2008-2013 15,13% z přidělených dotačních prostředků.

4.13.2. Odpověď na hodnotící otázku

V hodnoceném období 2008-2010 bylo na administrativní zabezpečení realizace SPL čerpáno 16,79% ze součtu prostředků rozdělených (zazávazkovaných) na projekty IV.1.2 a prostředků využitých na administrativní zabezpečení realizace SPL (IV.1.1). Oproti finančnímu plánu stanovenému v SPL bylo čerpání v opatření IV.1.1. překročeno o 1,66%, což je způsobeno potřebou investic do vybavení kanceláře MAS v počátcích realizace SPL. Cílem MAS je náklady na administrativu v následujícím období snižovat a dostat se dokonce pod hodnotu stanovenou ve finančním plánu.

5. Závěry a doporučení

5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Použité monitorovací indikátory jsou, dle zvolených hodnotících otázek 3.3.2.1. – 3.3.2.5. a na základě příslušných odpovědí v kapitole 4., ve většině případů v souladu se sledovanými prioritami a cíli. U některých priorit (Obnova a rozvoj vesnic a Občanské vybavení a služby) však nepokrývají celé spektrum podpořených projektů. Některé monitorovací indikátory, resp. zájem o projekty, jež by tyto indikátory naplňovaly, nejsou evidovány a v některých případech ani očekávány (polní cesty, počet studií (soutěží) kulturního dědictví, turistické stezky, hippostezky, vzdělávací projekty). Zároveň bylo zjištěno nevhodné nastavení měrné jednotky m³ u staveb, resp. nedostatečná vypovídací hodnota tohoto MI a u některých indikátorů výrazně podhodnocená hodnota předpokládaného plnění.

Rovnováha mezi Fichemi dle plánu stanoveného v SPL je hodnocena v kapitole 2.2. a podrobně rozebrána v kapitolách 4.6 – 4.10. Oproti plánovaným hodnotám čerpání rozpočtu byly shledány rozdíly zejména u Fiche č. 2 – Občanské vybavení a služby na území MAS Vladař, kde potřeby žadatelů výrazně překročily předpokládaný objem finančních prostředků. Dále pak evidujeme velmi malý zájem o realizaci projektů prostřednictvím Fiche č. 4, kde bylo hlavním důvodem nevhodné nastavení pravidel a Fiche č. 5, kde byly využity jiné zdroje dotačních prostředků k dosažení obdobných cílů.

5.2. Míra dosažení cílů

Hlavním obecným cílem SPL je **zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území Vladaře**. Tento cíl je realizací SPL jednoznačně plněn. Rozdíly byly zjištěny v reálném zájmu o priority definované k dosažení stanoveného cíle na základě analýzy potřeb území. Tyto rozdíly jsou podrobně rozebrány a vyhodnoceny prostřednictvím povinných a volitelných otázek a odpovědí na ně v kap. 4.

5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Z výsledků hodnocení a dalších shromážděných poznatků vyplývá potřeba úprav SPL zejména v oblasti úpravy priorit a finančního plánu dle reálných potřeb a požadavků žadatelů. Dále z hodnocení vyplývá potřeba úpravy některých monitorovacích indikátorů, jejich hodnot a doplnění několika dalších nových, aby se zlepšila jejich vypovídací hodnota o míře plnění sledovaných priorit.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Také budou přehodnocena vedlejší kritéria pro monitoring stanovená v SPL, jež jsou definována pouze pro rok 2009, první z nich se vztahuje spíše k realizaci ISÚ a druhé (Počet uzavřených partnerských smluv) bylo shledáno jako nedostatečně vypovídající, s ohledem na jeho původní smysl, což bylo posílení integrity území a zvýšení aktivity a iniciativy subjektů v regionu. V tomto duchu bude také vyhodnocena aktivita a iniciativa členské základny a podniknuty příslušné kroky k nápravě.

Na základě výsledků plnění ISÚ a zjištěných zájmů a potřeb zvýšení podpory soukromého sektoru, bude zvažováno rozšíření podpory těchto subjektů i prostřednictvím SPL. Toto rozšíření by zároveň umožnilo i větší možnosti mezioborové spolupráce v rámci SPL.

Dalším úkolem pro následující období bude rozšíření aktivit monitorovacího a programového výboru o každoroční dílčí evaluaci SPL, vzhledem k pozdějšímu startu realizace SPL a k faktu, že již v roce 2011 bude dokončeno značné procento zazávazkovaných a nově podpořených projektů a data pro vyhodnocení realizace SPL budou výrazně přesnější. Tento postup umožní flexibilně ladit a využít dostupné korekční prostředky pro kvalitnější naplňování cíle SPL prostřednictvím aktuálních priorit.

Budou zrevidovány a upraveny některé administrativní postupy, jež byly nevhodně zvoleny v době přípravy SPL a také přehodnocena efektivita organizační struktury a její personální obsazení s ohledem na výsledky její práce a statutem daných funkčních období.

Dále bude aktivně propagována činnost MAS a jejích členů všemi dostupnými prostředky a bude pokračovat i kontinuální podpora a vzdělávání potenciálních žadatelů a odborných pracovníků se zaměřením na podporu projektů řešených na území obcí a měst, kde dosud podpora nebyla čerpána.

Nadále rozvíjet spolupráci mezi MAS v ČR a využívat příkladů dobré praxe a přenosu poznatků z realizace SPL pro inspiraci potenciálních žadatelů, ale i MAS Vladař samotné. Pokračovat v aktivní podpoře nevybraných MAS.

Obecně bude SPL v dalším období aktualizováno a upraveno tak, aby lépe reflektovalo aktuální potřeby, priority a využívalo potenciál území, byly optimalizovány administrativní postupy a organizační struktura a bylo následně využitelné i v dalším programovacím období 2014-2020.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA